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جناب آقای دکتر سیفیان
قائم مقام محترم

با سلام و احترام
در خصوص حوزه تلکام پروژه پلنت قیر بندرعباس به استحضار میرساند، با توجه به مشکل 
قراردادی پیمانکار ( شرکت پتروتکسان) با وندور تلکام ( شرکت کیمیا الکترونیک)  و همچنین مشکلات 
نظارتی که برخی از دوبارهکاریها را به این حوزه تحمیل کرده است و همچنان ادامه دارد، تاکنون 
اهداف تعیین شده حوزه تلکام تحقق نیافته است و علیرغم تلاشهای بی وقفه و مضاعف و همکاری 
همه جانبه با مشاور ( شرکت ستیران) و پیمانکار ( پتروتکسان)، بخش قابل توجهی از فرایند تامین و 
اجرا، صورت نپذیرفته و برنامهریزی شفاف و منسجمی نیز برای آن توسط پیمانکار و مشاور 
مربوطه ارائه نگردیده است. با توجه به اینکه پروژه مذکور در شرف فاز پیش راهاندازی قرار دارد، 
میبایست هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف فعالیتهای باقیمانده حوزه تلکام اقدام عاجل صورت 

پذیرد.
لذا مراتب جهت ارائه طریق و صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد میگردد.

اهم فعالیتهای انجام شده و انجام نشده به شرح ذیل میباشد:

فعالیتهای انجام شده: 
CCTV و LAN تامین کابلهای فیبر نوری -۱

LAN مربوط به CAT6 تامین کابلهای -۲
CCTV و LAN تامین سوییچهای اکسس -۳

تامین ۳۵ عدد دوربین CCTV از مجموع ۵۷ عدد مورد نیاز -۴
تامین ۱ عدد NVR مربوط به CCTV از ۲ عدد مورد نیاز -۵

تامین ۱۰ عدد سوییچ صنعتی اوتدور CCTV از ۱۳ عدد مورد نیاز -۶
تامین ۲۰ عدد IP Phone از ۲۵ عدد مورد نیاز -۷

تامین ۱ عدد رک Rack 42U اتاق سرور از ۶ عدد مورد نیاز -۸
تامین ۱ عدد دوربین ویدئو کنفرانسی مربوط به اتاق جلسه -۹

اجرای ابنیه اتاق سرور به صورت بتن مسطح ( در حد سفت کاری) -۱۰
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شاسی کشی کف کاذب و اجرای شاسی رک ها 

سینی گذاری کف 

اجرای فنداسیون دکل های CCTV در حد گودبرداری و اجرای آرماتور ( هنوز بتن ریزی و  -۱۱
سایر اقامات مرتبط صورت نپذیرفته است)

فعالیتهای انجام نشده: 
اجرای موارد باقیمانده اتاق سرور -۱

اجرای عایق رطوبتی و برودتی کلیه سطوح اتاق سرور ( دیوارها، کف و سقف) 

اجرای تابلو برق به همراه کلیه ورودیها و خروجیها و کلیدهای مورد نیاز 

اجرای رنگ نسوز 

تامین و اجرای درب ضد حریق و ضد سرقت 

(Nitgen ) تامین و اجرای یک عدد دستگاه کنترل تردد 

تامین و اجرای UPS محلی اتاق سرور 

تامین و اجرای سیستم کولینگ اتاق سرور ( دو عدد اسپلیت فقط سرمایشی) 

FM200 تامین کپسولهای اطفاء حریق 

اجرای سقف کاذب به همراه سیستم لایتینگ 

Paging تامین و اجرای کابلهای -۲
تامین و اجرای کابلهای پر زوج مخابراتی -۳

اجرای کابلهای فیبر نوری LAN و CCTV مربوط به Backbonها شبکه و دوربینها -۴
اجرای کابلهای Cat6 ایندور LAN مربوط به نودهای شبکه -۵

CCTV اوتدور Cat6 تامین و اجرای کابلهای -۶
لوله گذاری نودهای شبکه، تلفن، UPS و برق نرمال بر اساس آخرین نقشه وندور (  در حال  -۷

حاضر قسمت قابل توجهی از لوله گذاری، اشتباه انجام شده و میبایست اصلاح گردد)
تامین و اجرای دکل مهاری ۲۱ متری ساختمان Admin جهت نصب تجهیزات رادیویی  -۸

سرویس پهنای باند اختصاصی
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تامین و اجرای ۲۵ عدد دکلهای CCTV ( ۱۹ عدد دکل ۴ متری ، ۴ عدد دکل ۸ متری و ۱ عدد  -۹
دکل ۲۴ متری)

Paging تامین و اجرای ۱۱ عدد دکل -۱۰
اجرای سیویل Paging ،LAN ،CCTV و مخابرات -۱۱

تامین ۲۲ عدد دوربین باقیمانده CCTV ( شامل ۴ عدد دوربین 5MP اوتدور، ۵ عدد دوربین  -۱۲
Speed Dome 2MP 30X، ۸ عدد دوربین 5MP ایندور، ۵ عدد دوربین 8MP اوتدور)

تامین و اجرای کلیه تجهیزات Paging ( شامل بلندگوهای اوتدور، بلندگوهای سقفی،  -۱۳
آمپلیفایرها، دستگاه کنترولر مرکزی Paging، اینترکامها و ...) 

CCTV و LAN باقیمانده اتاق سرور مربوط به Rack 42U تامین ۵ عدد -۱۴
Control و Admin مربوط به ساختمانها به جز ساختمان Rack 12U تامین ۶ عدد -۱۵

Control مربوط به ساختمان Rack 20U تامین ۱ عدد -۱۶
HP DL380 G10 تامین ۲ عدد سرور -۱۷

Laptop تامین ۱ عدد -۱۸
تامین ۲۰ دستگاه کامپیوتر به همراه متعلقات -۱۹

تامین ۶ عدد IP Phone مدیریتی -۲۰
تامین و اجرای کلیه اکسسوریهای Passive شبکه مربوط به LAN و مخابرات -۲۱

Voice Panel 50 Port ۲۸ عدد 

۶۶۳ عدد کیستون شبکه RJ45 UTP ایندور ( مربوط به نودهای شبکه، تلفن و پچپنلهای  

شبکه)
۱۲ عدد کیستون شبکه RJ45 SFTP اوتدور ( جهت نودهای شبکه دکل مهاری ساختمان  

(Admin

Fiber Optic Adaptor ۱۶۸ عدد 

۲۲۰ عدد Face Plate دو پورت جهت نودهای شبکه و تلفن 

۱ عدد Patch Panel 24 Port Shielded SFTP شبکه 

۱۳ عدد Patch Panel 24 Port UTP شبکه 
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۱۴ عدد Patch Panel 24 Port فیبر نوری 

۲۳۷ عدد Patch Cord UTP ۱ متری شبکه 

۵۰ عدد Patch Cord UTP ۵ متری شبکه 

۶ عدد Patch Cord SFTP ۵ متری شبکه 

۱۷۵ عدد Patch Cord ۳ الی ۵ متری فیبر نوری 

۳۴۰ عدد Pigtail فیبر نوری 

UPS تامین و اجرای ۱۱۰ عدد پریز -۲۲
تامین و اجرای ۱۲۰ عدد پریز برق نرمال -۲۳

Hot Line تامین و اجرای ۳ عدد تلفن صنعتی اوتدور جهت -۲۴
LAN شبکه مربوط به Router تامین ۱ عدد -۲۵

CCTV و LAN شبکه جهت Core تامین ۳ سوییچ -۲۶
تامین ۸ عدد پاور ماژول برای Rackهای اتاق سرور -۲۷

CCTV باقیمانده NVR تامین ۱ دستگاه -۲۸
CCTV به همراه متغلقات مربوط به مانییتورینگ تصاویر Workstation تامین ۲ دستگاه -۲۹

HP Laserjet 426fdw تامین ۳ عدد پرینتر چهارکاره -۳۰
HP Color Laserjet M553DN تامین ۱ عدد پرینتر رنگی لیزری -۳۱

CCTV تامین ۲ دستگاه مانیتور صنعتی ۶۵ اینچ جهت -۳۲
با سپاس

رونوشت:
جناب آقای سادات نجفی معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی جهت استحضار -

جناب آقای عباسی مدیر عامل محترم شرکت اطلس پالایش نفت جی اروند جهت استحضار -


